

Reunió de les obres de l'escola Mar Bella 31.08.2018

Assistents:

Carlota Falgueras, consellera de barri i consellera d'educació del districte
Eulàlia Esclapès, directora àrea del servei d'educació i territori (en representació d'Anna Vera)

Maria Antonia Montagut, tècnica d'educació del districte

Toni Garcia, director d'equipaments educatius del Consorci d'educació de Barcelona
Aleix Alexandre, tècnic representant del Consorci

Leandro Cubillas, Natur Sistem (cap de producció)
Jordi Pagès, director d'obra (SUMO arquitectes)

Montse Claverol, Àngels Mata i Carme Roy, en representació de l'escola
Marçal Castro, en representació de l'AMPA

S'inicia la trobada entre totes les parts sobre les 11:30h i es finalitza a les 14:15h. Es comença amb una reunió on s'exposen els arguments per part de cadascun dels agents implicats, i posteriorment es realitza una visita de l'obra de les zones de l'escola que es consideren de més interès.

S'acorda entre els assistents que la propera visita d'obra es farà el 27 de setembre a les 16h. Serà una visita a part de les tècniques de l'obra, però amb assistència dels diferents agents implicats.

Així doncs, s'exposen a continuació els temes tractats en forma de resum.

Comunicació a les famílies:

El Consorci indica que en breu s'enviarà el mail informatiu de l'estat de les obres i de tota aquella informació d'interès per a les famílies. Indiquen que ara ja disposen de tota la informació necessària per poder-lo transmetre.

El Consorci planteja fer una sessió informativa oberta a totes les famílies el proper 6 de setembre. El lloc està per confirmar i l'hora es preveu a les 17h, tot i que manca confirmació.

Les dues propostes anteriors son peticions fetes des de l'AMPA el passat mes de juliol, recollides pel Consorci i de les quals ara en dóna resposta.

A la reunió d'avui l'AMPA demana que es creï una bústia per a recollida de peticions, comentaris o reclamacions. Un espai per a que les famílies o afectats puguin adreçar-se al Consorci i de la que en rebin resposta. El Consorci estudiarà la proposta i la via per fer-la possible. L'AMPA demana que s'inclogui aquesta informació en el mail

informatiu esmentat anteriorment.

Estat de les obres i condicions d'inici del curs escolar:

Durant la visita d'avui s'està treballant en l'estructura del nou accés a l'escola. S'ha formigonat el sostre (coberta) de la planta baixa del menjador. Aquest és l'espai que ampliarà properament el menjador. També s'està completant la nova rampa d'accés a l'escola, que dóna accés a la mateixa a través del menjador. Tal i com s'havia dit temps enrere, ens indiquen que el nou accés quedarà completat el 12 de setembre, tot i que amb tancaments provisionals, ja que encara no es disposa de la fusteria definitiva.

Pel que fa a la fonamentació del nou edifici d'aules (edifici B), indiquen que els micropilotatges començaran entre dimarts i dimecres de la setmana que ve. Indiquen que son ràpids d'executar i que pel 12 de setembre estarà fet un percentatge important.

En data d'avui encara no s'ha fet el desviament del gas, tot i això, es preveu tenir-ne pel dia 12 i garanteixen el funcionament de la cuina per aquesta data.

Indiquen que pel dia 12 de setembre quedarà habilitada la nova entrada a l'escola pel carrer Galceran Marquet. Es repassen *in situ* les diferents tasques necessàries perquè així sigui: videoporter, timbre, sensor d'accionament del motor per a la obertura, cartell d'escola, cartelleria informativa per a AMPA i Escola, etc.

ConSORCI indica que té a disposició 8 equips de climatització mòbils per a aules de cara al 12 de setembre. Aquests han de servir per ventilar l'edifici existent, donat que no es pot garantir la obertura de finestres en tot moment. L'Escola indica que en son necessaris 11uts, per completar la totalitat dels espais.

El Consorci informa que s'ha arribat a un acord amb el propietari de l'antic pati de l'escola Grèvol. L'escola disposarà d'aquest espai com a pati per a infantil, i treballaran amb l'objectiu de tenir-lo apunt pel 12 de setembre. En contraprestació es cedirà al propietari un tram del carrer Galceran Marquet fins al passatge Masseguer, fent inhàbil l'accés posterior de l'escola. Per posar en servei el nou pati queden pendents força tasques com: retirada de material, vehicles, enderroc d'un tram de tanca, habilitar un nou accés al pati des de la planta baixa dels mòduls d'infantil, etc. Des de l'AMPA es reclama condicionar el pati amb equipament, espai amb ombra i zona de sauló o sorra. Amb l'ampliació de pati esmentada el Consorci afirma que es pot aconseguir una superfície de pati similar a la original (tenint en compte la important reducció del pati existent).

El Menjador està a dia d'avui en condicions de ser utilitzat, amb l'inconvenient d'una taula plegable que ha estat desmuntada per construir l'ampliació del menjador. Manca estudiar si queden 100% cobertes les necessitats del menjador amb les taules, bancs i cadires actuals.

En els propers dies (abans del dia 12) es construirà un nou espai per a la consergeria a l'ampliació del menjador i nou accés de l'escola. Aquest quedarà comunicat amb el menjador, i tindrà visibilitat de l'entrada de l'escola.

Pel que fa la projecció de pols durant les obres, el Consorci informa que es faran lectures de qualitat de l'aire per tal de tenir dades reals del seu estat. L'AMPA reclama prioritzar en l'ordre i neteja constant de l'obra per minimitzar aquest fet. Es demana evitar la presència de muntanyes de terra o runa, tal i com s'aprecia a dia d'avui. Es demana constància en aquest fet.

Pel que fa a soroll, des de l'AMPA es demana analitzar els sistemes constructius i les diferents tasques de l'obra per minimitzar el soroll. S'acorda coordinació entre Constructora i Escola per buscar solucions a les diferents situacions que es vagin donant.

L'escola demana al Consorci la presència tan aviat com es pugui d'una brigada neteja per deixar el centre en condicions òptimes. Es demana també que es faciliti un equip de trasllat intern de mobiliari, per dotar les aules de l'equipament necessari per iniciar el curs escolar.

Espais d'educació física i extraescolars

Des del districte indiquen que han estudiat diferents vies per aconseguir més espais per a l'educació física. Es confirma que es disposarà de dos matins al poliesportiu de la Mar Bella, pels cursos entre 2n i 6è. Indiquen que també es vol parlar amb l'Institut Front Marítim.

Per altra banda es compta amb els 2 patis (l'existent i el nou a tocar dels mòduls prefabricats). Paral·lelament des de l'Escola s'està estudiant quins seran els espais més adequats per a la psicomotricitat dels grups d'infantil, donada la complexitat de la situació.

Pel que fa a espais per a extraescolars també es vol parlar a partir del proper dilluns amb L'escola Arenal de Llevant i l'Institut Front Marítim. Des de l'AMPA es demana coordinació directe amb la directora de l'AMPA (Raquel) per tal de ser més eficients.